PROJECT MANAGEMENT · LEZIONE

Il ciclo di vita del progetto

Focus sulla fase di avvio: Project Charter e WBS

IL QUADRO

Le cinque fasi del ciclo di vita

1	**Avvio**	Si decide se e perché fare il progetto.	FOCUS DI OGGI
2	**Pianificazione**	Si definisce il come: ambito, tempi, costi, rischi.	
3	**Esecuzione**	Il team realizza i deliverable.	
4	**Monitoraggio e controllo**	Si misura e si corregge, per tutta la durata.	
5	**Chiusura**	Si consegna, si valuta, si archiviano le lezioni apprese.	

Modello a gruppi di processi del PMI (Project Management Institute)

FASE 1 · AVVIO

L'avvio è la fase più breve, ma ogni errore fatto qui si paga in tutte le altre.

AVVIO

Le quattro domande dell'avvio

Perché?

Il bisogno o l'opportunità che giustifica il progetto.

Cosa?

Il risultato atteso e i confini: cosa è dentro, cosa resta fuori.

Chi?

Lo sponsor, il project manager, le persone coinvolte.

Con quali risorse?

Tempi e budget di massima, non ancora un piano dettagliato.

AVVIO

Le attività, in ordine

1

Analisi del bisogno

Quale problema risolviamo? Ne vale la pena? È il business case.

2

Fattibilità

Abbiamo competenze, tempo e mezzi per farlo davvero?

3

Stakeholder

Chi è coinvolto, chi decide, chi subisce gli effetti.

4

Nomina del PM

Una persona responsabile, con un'autorità chiara.

5

Charter e kick-off

Lo sponsor firma il Charter: il progetto parte ufficialmente.

AVVIO

Mappare gli stakeholder

Stakeholder è chiunque abbia un interesse nel progetto o ne sia toccato.

Non vanno trattati tutti allo stesso modo: la matrice potere/interesse dice quanta attenzione dare a ciascuno.

	Interesse basso	Interesse alto
Potere alto	**Tenere soddisfatti** Es. un ente che finanzia ma segue poco	**Gestire da vicino** Es. lo sponsor, il dirigente
Potere basso	**Monitorare** Es. chi è toccato solo di riflesso	**Tenere informati** Es. gli utenti finali, le famiglie

I DELIVERABLE

Due documenti per partire bene

FASE DI AVVIO

Project Charter

Il documento che autorizza il progetto: dice perché esiste, cosa deve ottenere e chi lo guida.

Lo firma lo sponsor.

TRA AVVIO E PIANIFICAZIONE

WBS

Work Breakdown Structure: la mappa di tutto il lavoro, scomposto in pezzi gestibili.

Si abbozza in avvio, si completa in pianificazione.

PROJECT CHARTER

Cosa contiene, in una pagina

Titolo e scopo
Che cosa realizziamo e perché.

Obiettivi
Risultati misurabili, con una scadenza.

Ambito di massima
Cosa è dentro e, soprattutto, cosa resta fuori.

Deliverable principali
Che cosa consegneremo, alla fine.

Project manager
Chi guida il progetto, e con quale autorità.

Milestone
Le date chiave, non il calendario dettagliato.

Budget stimato
L'ordine di grandezza delle risorse.

Stakeholder
Chi è coinvolto o influenzato.

Rischi e vincoli
Cosa può andare storto, cosa non si può cambiare.

Approvazione
La firma dello sponsor: il via ufficiale.

ESEMPIO · PROJECT CHARTER

Il giornalino digitale della scuola

Sezione	Contenuto
Scopo	Dare agli studenti un canale per raccontare la vita della scuola.
Obiettivo	Pubblicare 4 numeri online entro maggio.
Ambito	Sito web e redazione. Esclusa la versione cartacea.
Deliverable	Sito, linee guida editoriali, 4 numeri pubblicati.
Milestone	Sito online a dicembre, primo numero a gennaio.
Budget	Strumenti gratuiti e ore di laboratorio.
Stakeholder	Studenti, docenti, dirigente, famiglie.
Rischi	Pochi articoli consegnati; privacy dei minori nelle foto.
Sponsor e PM	Dirigente scolastico; PM: [nome studente].

WBS · WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Scomporre il lavoro finché è gestibile

Il progetto si divide in parti, le parti in pezzi più piccoli, fino ai **work package**: unità stimabili e assegnabili a qualcuno.

Gerarchica

Dall'intero al dettaglio, livello per livello.

Regola del 100%

Contiene tutto il lavoro, e niente di più.

Per deliverable

Si scrivono risultati (sostantivi), non azioni.

ESEMPIO · WBS

Il giornalino digitale, scomposto



Livello 3 = work package: si può stimare, assegnare a una persona e verificare quando è finito.

ATTENZIONE

Gli errori più comuni

Nel Charter

- Scritto, ma mai approvato da nessuno.
- Obiettivi vaghi: «migliorare il sito».
- Nessuno ha scritto cosa resta fuori.

Nella WBS

- Una lista di azioni invece che di risultati.
- Work package troppo grandi per stimarli.
- Lavoro dimenticato: test, revisioni, gestione.

ESERCIZIO · [__] MINUTI

Tocca a voi

1. In team, scegliete un progetto: inventato o la vostra startup.
2. Scrivete il Project Charter: una sola pagina, tutte e dieci le voci.
3. Disegnate la WBS fino al terzo livello, con i codici.
4. Presentate in 3 minuti: la classe cerca ciò che manca alla regola del 100%.

IN SINTESI

Tre cose da ricordare

1. Un progetto ha cinque fasi; l'avvio decide se e perché farlo.
2. Il Project Charter autorizza il progetto: senza firma, non è partito.
3. La WBS scompone tutto il lavoro, e niente di più, in pezzi gestibili.