GPOI · UNITÀ 6

L'avvio del progetto

Dal bisogno al via libera: accordo, kick-off, project charter, fattibilità, rischi. E un nome da presentare in sessanta secondi.

PER COMINCIARE

Sapresti spiegare il progetto NQ a un passante in 30 secondi?

SONDAGGIO

- **A** Sì, senza problemi
- **B** Più o meno, ma mi perderei nei dettagli tecnici
- **C** No, non mi è ancora chiaro a che cosa serve
- **D** Gli parlerei solo di PHP e database

IDEA E BISOGNO

Prima il problema, poi la soluzione

La coordinatrice passa circa **2 ore a settimana** al telefono per coprire i turni, e circa **un sabato al mese** il banco alimentare resta scoperto. Serve un modo perché i volontari si iscrivano da soli e i turni scoperti si vedano subito.

Chi

Ha il problema: la coordinatrice, poi i volontari.

Che cosa

Turni scoperti, doppioni, telefonate.

Quanto

2 ore a settimana, 1 sabato al mese.

Come sapremo

Meno ore al telefono, turni coperti.

IL CONTRATTO

Mettere per iscritto gli impegni

Parti e oggetto

Associazione e scuola; che cosa si consegna, con le funzioni principali.

Tempi e corrispettivo

Dieci settimane; nessun compenso, è un progetto didattico.

Proprietà del codice

A chi resta e con quale licenza.

Dati personali

Chi è titolare, chi tratta i dati per suo conto.

Collaudo

Come e quando il committente accetta il lavoro.

Dopo la consegna

Chi gestisce l'app quando la classe si diploma.

IL KICK-OFF

La riunione che fa partire il progetto

- Tutti presenti: committente, sponsor, PM, squadre
- Si condividono obiettivi, ambito, tempi e ruoli
- Si decide come comunicare durante il progetto
- Si chiude con decisioni e prossimi passi, nel verbale

Perché conta

È l'ultimo momento in cui tutti ascoltano le stesse cose nello stesso istante. Gli equivoci non chiariti qui costano cari dopo.

METTI IN ORDINE

L'agenda del kick-off

1. Decisioni prese e prossimi passi, con le date
2. Tempi e milestone
3. Rischi principali e regole di comunicazione
4. Presentazioni: chi siamo e che ruolo abbiamo
5. Che cosa è dentro e che cosa è fuori dall'ambito
6. Il bisogno e gli obiettivi del progetto

IL PROJECT CHARTER

Il documento che autorizza il progetto

- Codice, titolo, committente e sponsor
- Project manager e la sua autorità
- Bisogno e obiettivi misurabili
- Ambito: che cosa è incluso e che cosa no
- Milestone principali
- Risorse disponibili e vincoli
- Rischi principali
- Criteri di successo e firme

> **Fuori ambito** nel progetto NQ: app da scaricare dagli store, pagamenti, chat tra volontari, dati dei bambini del doposcuola.

TRASCINA LE ETICHETTE

Le sezioni del charter NQ-PRG-001

Obiettivo | Ambito | Milestone | Glossario | Vincoli | Rischi | Fuori ambito | Preventivo

	Entro due mesi dal rilascio, almeno il 95% dei posti mensili coperti tramite l'app
	Calendario dei turni, iscrizione e cancellazione, promemoria via email, area coordinatrice
	Chat, pagamenti, app per gli store, dati dei minori
	M1 charter (S2) · M2 requisiti e prototipo (S4) · M3 beta (S8) · M4 rilascio (S10)
	Zero euro, server della scuola, 3 ore a settimana per 10 settimane
	Server non disponibile, volontari che non usano l'app, assenze nel team

METTITI ALLA PROVA

Quale obiettivo è scritto bene per il charter?

QUIZ

- **A** Rendere più facile la vita dei volontari
- **B** Realizzare un'app bellissima e velocissima
- **C** Entro due mesi dal rilascio, almeno il 95% dei posti mensili coperti tramite l'app
- **D** Usare le tecnologie web più moderne

FATTIBILITÀ

Si può fare? A quali condizioni?

CARTE DA SISTEMARE

- Il server regge 80 utenti?
- Il dominio costa?
- Sappiamo usare PHP e MySQL?
- Possiamo trattare email e telefoni?
- Servono licenze a pagamento?
- Chi la mantiene dopo giugno?
- Abbiamo abbastanza ore?
- Serve un'informativa privacy?

Tecnica

Economica

Organizzativa

Legale

AL COMPUTER · 40 minuti

Il project charter del progetto NQ

1. Apri il modello con cartiglio dell'Unità 5 e salvalo come **NQ-PRG-001_rev0.odt**.
2. Compila le otto sezioni della slide 7, usando il verbale dell'intervista.
3. Scrivi due obiettivi SMART e almeno tre voci fuori ambito.
4. Inserisci le quattro milestone con la settimana.
5. Massimo due pagine. Esporta in PDF e consegna.

Controllo: ogni obiettivo ha un numero e una scadenza; le milestone sono M1 (S2), M2 (S4), M3 (S8), M4 (S10); in fondo c'è lo spazio per le firme di sponsor e committente.

I RISCHI

Il primo registro dei rischi

Rischio	P	I	P × I	Risposta
Il server della scuola non è disponibile	2	3	6	Ambiente di prova su un PC; accordo con il tecnico
I volontari anziani non usano l'app	2	3	6	Interfaccia semplice; prova con tre di loro
Assenze nel team durante le verifiche	3	2	6	Ogni compito ha un sostituto
La committente chiede funzioni nuove	3	2	6	Richieste di modifica scritte
Fuga dei dati dei volontari	1	3	3	Dati minimi, password cifrate, HTTPS

QUIZ A TRABOCCHETTO

La fuga di dati ha punteggio 3, il più basso. Che cosa fai?

QUIZ

A La ignori: prima si trattano i rischi con punteggio 6

B La trasferisci: se succede, è colpa del server della scuola

C La accetti: con 80 utenti nessuno ci attaccherà

D La tratti comunque con misure preventive: l'impatto è grave e la protezione dei dati è un obbligo di legge

ABBINA

I documenti dell'avvio

Verbale dell'intervista	Dice se si può fare e a quali condizioni
Accordo	Autorizza il progetto e nomina il project manager
Studio di fattibilità	Fissa i bisogni raccolti dal committente
Project charter	Elenca che cosa può andare storto e come rispondere
Registro dei rischi	Stabilisce impegni, proprietà del codice e ruoli sui dati

NOME E IDENTITÀ

Un nome che si ricorda, un minuto per convincere

Il nome

- Breve e facile da pronunciare
- Dice che cosa fa: "Diamoci il turno"
- Adatto a chi lo userà
- Libero: controlla domini e marchi

L'elevator pitch

- Il problema, con un numero
- Per chi
- La soluzione, in una frase
- Che cosa chiedete

All'esame: saper presentare un progetto in un minuto, partendo dal problema, è un ottimo inizio per raccontare qualsiasi esperienza.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Fare bene la cosa giusta

> **Non c'è nulla di così inutile come fare con grande efficienza ciò che non andrebbe fatto affatto.**
>
> **Peter Drucker**, studioso di management, «Managing for Business Effectiveness», Harvard Business Review, 1963

L'avvio serve proprio a questo: decidere **che cosa** fare, prima di imparare a farlo bene.

PONTE CON L'OGGI

Trenta rischi in un minuto?



> Regola per il progetto NQ: l'elenco generato è una bozza; nel registro entra solo ciò che il team ha discusso e valutato.

IN GRUPPO · 35 minuti

Nome, identità ed elevator pitch

1. Ogni squadra propone tre nomi e li verifica con i quattro criteri della slide 15.
2. Sceglie un nome e due colori; in diagrams.net disegna un simbolo semplice.
3. Scrive un elevator pitch di massimo 150 parole: problema, per chi, soluzione, richiesta.
4. Lo presenta alla classe in 60 secondi, cronometrati.
5. Consegna **NQ-pitch_squadraN.pdf** con nomi, simbolo e testo.

Controllo: il pitch contiene almeno un numero del problema (2 ore di telefono, un sabato scoperto al mese) e non nomina nessuna tecnologia. Sta nei 60 secondi.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

impatto | kick-off | project charter | SMART | fuori ambito | Gantt | preventivo

Il documento che autorizza il progetto e nomina il PM è il _____.

La riunione che fa partire il progetto con tutti gli interessati è il _____.

Un obiettivo scritto bene è _____; ciò che non si farà va scritto nel _____.

Il punteggio di un rischio è probabilità per _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Bisogno con numeri, prima di ogni soluzione
- Accordo: impegni, codice, dati personali, collaudo
- Kick-off con decisioni e prossimi passi
- Charter: obiettivi SMART, ambito e fuori ambito
- Fattibilità tecnica, economica, organizzativa, legale
- Rischi: P × I per ordinare, il buon senso per decidere

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.