GPOI · UNITÀ 1

Il progetto

Obiettivi, consegne, vincoli e persone: come si riconosce un progetto e come si scrive un obiettivo che si possa davvero raggiungere.

PER COMINCIARE

In un progetto, che cosa conta di più?

SONDAGGIO

- **A** Finire nei tempi
- **B** Restare nel budget
- **C** Consegnare un risultato di qualità
- **D** Che il cliente sia soddisfatto

DEFINIZIONI

Un impegno temporaneo per un risultato unico

> Il PMI (Project Management Institute, *PMBOK Guide*) definisce il progetto come un **impegno temporaneo** intrapreso per creare un **prodotto, servizio o risultato unico**.

Obiettivo

Il risultato che si vuole ottenere, chiaro e misurabile.

Deliverable

Ogni consegna verificabile: un documento, un modulo, un'app.

Milestone

Un traguardo nel calendario, di durata zero.

Stakeholder

Chiunque influenzi il progetto o ne sia influenzato.

Le norme della famiglia ISO 21500 danno una definizione simile: un insieme unico di attività coordinate, con date di inizio e fine, per raggiungere obiettivi definiti.

ABBINA

Il lessico del progetto

Deliverable	Chi finanzia il progetto e lo sostiene in azienda
Milestone	Le famiglie che useranno il registro elettronico
Stakeholder	Almeno 500 iscritti online nel primo mese
Sponsor	15 marzo: il cliente approva i requisiti
Criterio di successo	Il manuale utente dell'app, consegnato e approvato

QUIZ A TRABOCCHETTO

Un costruttore realizza la centesima villetta identica alle altre. È un progetto?

QUIZ

A No: il risultato è identico, manca l'unicità

B Sì: terreno, cliente, squadra e condizioni sono ogni volta unici

C No: è un'attività operativa come il lavoro in catena

D Sì, ma solo se dura più di un anno

CARATTERISTICHE

Oltre i quattro tratti: che cosa ha ogni progetto

Un obiettivo

Senza obiettivo non si sa quando il progetto è finito.

Un inizio e una fine

Temporaneo, anche se dura anni.

Un risultato unico

Non identico a nulla di già fatto.

Vincoli

Ambito, tempo, costi, qualità, risorse.

Incertezza

Ciò che è nuovo porta rischi: si gestiscono, non si eliminano.

Un team temporaneo

Persone di funzioni diverse che poi si separano.

DIVIDI IN CATEGORIE

Quale vincolo esprime ogni frase?

CARTE DA SISTEMARE

- L'app avrà anche il login
- Budget massimo 8 000 €
- Pagine aperte in meno di 2 s
- Server da 20 € al mese
- Zero errori bloccanti
- Niente versione iOS
- Consegna entro il 30 maggio
- Demo al cliente a marzo

Ambito	Tempo	Costi	Qualità

L'OBIETTIVO

"Fare un bel sito" non è un obiettivo

Vago

Migliorare il sito della scuola.

Quando avremo finito? Chi decide se è "migliorato"?

SMART

Entro il 15 gennaio pubblicare il nuovo sito con le iscrizioni online, che dovranno essere almeno il 60% del totale.

Un obiettivo **SMART** è specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e ha una scadenza. È la sigla inglese di cinque parole: la ricostruiamo nella prossima slide.

TRASCINA SULLE LETTERE

Che cosa vuol dire SMART?

Raggiungibile | Specifico | Misurabile | Economico | Rilevante | Semplice | Scadenzato

S	M	A	R	T
Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound

La sigla ha varianti: in alcuni testi la R sta per *Realistic*, realistico. L'idea non cambia: un obiettivo che chiunque può verificare.

AL COMPUTER · 20 minuti

Da desiderio a obiettivo SMART

1. Apri Writer e crea una tabella con 3 colonne: **Obiettivo vago**, **Obiettivo SMART**, **Come lo misuro**.
2. Riga 1: "Rendere più usata la biblioteca della scuola".
3. Riga 2: "Fare un'app per il torneo di calcetto".
4. Riga 3: "Ridurre i ritardi della prima ora".
5. Riga 4: un obiettivo vago tuo, da un progetto o dal PCTO.
6. Salva come **obiettivi-smart.pdf**.

Controllo: ogni obiettivo SMART contiene almeno un numero, una data e un risultato osservabile. Chiediti: "il giorno dopo la scadenza, chiunque saprebbe dire se l'abbiamo raggiunto?"

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

I ritardi arrivano piano piano

> **Come fa un progetto ad accumulare un anno di ritardo? Un giorno alla volta.**
>
> **Fred Brooks**, capo progetto del sistema operativo IBM OS/360, in *The Mythical Man-Month*, 1975

Per questo un progetto ha milestone frequenti e verificabili: un ritardo di un giorno si vede subito, uno di un anno troppo tardi.

METTITI ALLA PROVA

L'Opera di Sydney: previsti 7 milioni di dollari australiani e fine lavori nel 1963. Come è andata?

QUIZ

- **A** Finita nel 1964, con 9 milioni
- **B** Finita nel 1963, nel budget
- **C** Mai finita, progetto abbandonato
- **D** Finita nel 1973, con 102 milioni

SUCCESSO

Successo del progetto, successo del prodotto

Successo del progetto

Rispettare ambito, tempi, costi e qualità concordati.

Si misura alla chiusura del progetto.

Successo del prodotto

Il risultato porta i benefici attesi a chi lo usa e a chi l'ha pagato.

Si misura dopo, a volte per anni.



ELABORAZIONE PROGRESSIVA

Dall'idea al piano: metti in ordine

1. Attività con durate e dipendenze
2. Scomposizione in pacchetti di lavoro (WBS)
3. Obiettivo SMART concordato con il committente
4. Idea: "serve un'app per prenotare i laboratori"
5. Calendario (Gantt) e budget
6. Elenco dei deliverable da consegnare

IN GRUPPO · 25 minuti

La carta d'identità di un progetto

1. Gruppi da 3-4. Scegliete un progetto reale della scuola: open day, giornalino online, gita, torneo.
2. In Writer compilate una scheda: **titolo**, **obiettivo SMART**, **deliverable** (almeno 3), **milestone** con date (almeno 2), **vincoli**, **stakeholder**, **criteri di successo**, **un rischio**.
3. Ogni gruppo scambia la scheda con un altro e segnala una cosa non misurabile.
4. Correggete e salvate come **scheda-progetto.pdf**.

Controllo: deliverable e milestone non sono confusi (una cosa da consegnare, un momento nel calendario); ogni criterio di successo ha un numero.

ALL'ESAME

Come parlare di "progetto" all'orale

1

Definisci

Impegno temporaneo per un risultato unico (PMI), con obiettivo e vincoli.

2

Applica

Usa un progetto vero: il PCTO, il progetto di Informatica, un lavoro di gruppo.

3

Valuta

È riuscito? Distingui successo del progetto e del prodotto.

> Un collegamento naturale: il progetto software di quinta (Informatica, TPSIT) ha deliverable, milestone e un committente, anche se il committente è il docente.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole giuste

breve | deliverable | SMART | ripetitivo | temporaneo | unico | milestone

Un progetto è un impegno _____ per creare un risultato _____.

Il manuale consegnato al cliente è un _____; l'approvazione del 15 marzo è una _____.

Un obiettivo con un numero e una data è _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Progetto: impegno temporaneo, risultato unico
- Deliverable, milestone, stakeholder, sponsor
- Vincoli: ambito, tempo, costi, qualità
- Obiettivi SMART, con numeri e date
- I ritardi si accumulano un giorno alla volta
- Successo del progetto ≠ successo del prodotto

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.