GPOI · UNITÀ 4

Pianificare le attività con ProjectLibre

Laboratorio: il progetto dell'e-commerce entra in un vero software di project management. Attività, durate, dipendenze, risorse, baseline.

PER COMINCIARE

Hai mai usato un software per organizzare un progetto?

SONDAGGIO

- **A** Mai
- **B** Solo board come Trello o simili
- **C** Microsoft Project, ProjectLibre o simili
- **D** Fogli di calcolo e basta

LO STRUMENTO

ProjectLibre in breve

Gratuito e aperto

Software open source per Windows, macOS e Linux. Si installa sul PC, non serve un account.

Compatibile

Apre i file di Microsoft Project (.mpp) e salva nel suo formato **.pod**.

Fa i conti per te

Calcola date, percorso critico e costi. Tu decidi attività, durate, legami e risorse.

> Prima regola: **il software non pianifica al posto tuo**. Se le durate o i legami sono sbagliati, il Gantt sarà preciso e sbagliato.

ABBINA

Le viste di ProjectLibre: a che cosa servono?

Gantt	---	Tabella delle attività e barre sul calendario
Rete (Network)	---	Il carico di lavoro di una risorsa nel tempo
WBS	---	Il reticolo con le attività sui nodi
Risorse (Resources)	---	L'albero della scomposizione del lavoro
Istogramma (Histogram)	---	Le persone e i materiali, con le tariffe

METTI IN ORDINE

Il flusso di lavoro in ProjectLibre

1. Collega le attività con i predecessori
2. Scrivi le attività con le loro durate
3. Aggiorna l'avanzamento durante il progetto
4. Salva la baseline del piano approvato
5. Inserisci le risorse e assegnale alle attività
6. Controlla date e percorso critico
7. Nuovo progetto: nome e data di inizio

COME SI SCRIVE

Le colonne della tabella del Gantt

- **Nome**: un'attività per riga; la riga ha un numero (ID)
- **Durata**: scrivi `3` e diventa "3 giorni"; il punto interrogativo indica una durata solo stimata
- **Inizio** e **Fine**: non scriverle a mano, le calcola il programma
- **Predecessori**: l'ID dell'attività che viene prima, per esempio `2`
- **Nomi risorse**: chi fa il lavoro

Il vincolo nascosto

Se scrivi una data di inizio a mano, ProjectLibre la blocca (vincolo "Non iniziare prima di"): l'attività non si sposterà più con i predecessori.

Più predecessori: separali come nella slide 8. Altri tipi di legame: `2SS`, `2FF`, ritardo `2FS+1`.

AL COMPUTER · 35 minuti

Attività, durate e legami dell'e-commerce

1. Apri ProjectLibre, crea un nuovo progetto: nome **E-commerce Panificio Rossi**, inizio **09/11/2026**.
2. Nella tabella del Gantt scrivi le nove attività da A a I, nello stesso ordine della tabella delle precedenze, con le durate in giorni.
3. Nella colonna Predecessori collega le attività (ID 1 = A, 2 = B, …).
4. Aggiungi una decima riga **Sito online** con durata **0** e predecessore 9: diventa una milestone.
5. Apri anche la vista Rete. Salva come **panificio-cognome.pod**.

Controllo: Analisi comincia lunedì 9/11/2026, Sito online cade martedì 1/12/2026. Barre critiche: Analisi, Grafica, Front-end, Test, Messa online.

TRASCINA NELLA TABELLA

Completa la colonna dei predecessori

6 2 3 1;2 4;5 7;8

ID	Nome	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	Analisi	3 giorni	09/11/26	11/11/26	
2	Grafica	4 giorni	12/11/26	17/11/26	1
3	Database	2 giorni	12/11/26	13/11/26	1
4	Front-end	6 giorni	18/11/26	25/11/26	
5	Back-end	5 giorni	16/11/26	20/11/26	3
6	Catalogo	2 giorni	16/11/26	17/11/26	
7	Test	3 giorni	26/11/26	30/11/26	
8	Formazione	1 giorno	18/11/26	18/11/26	6
9	Messa online	1 giorno	01/12/26	01/12/26	

QUIZ A TRABOCCHETTO

Hai scritto attività e durate, ma nessun predecessore. Quando finisce il progetto secondo ProjectLibre?

QUIZ

- **A** Lunedì 16 novembre
- **B** Martedì 1° dicembre, come nel CPM
- **C** 27 giorni lavorativi dopo l'inizio, la somma delle durate
- **D** Non calcola nessuna data finché mancano i legami

LE RISORSE

Chi fa il lavoro, e quanto costa all'ora

Risorsa	Ruolo	Tariffa	Attività
Sara	Analista e PM	40 €/h	A, G
Luca	Grafico e front-end	35 €/h	B, D
Marco	Sviluppatore	38 €/h	C, E, I
Giulia	Contenuti	28 €/h	F, H

- Nella vista Risorse: nome, tipo **Lavoro**, tariffa standard
- Nel Gantt, colonna Nomi risorse: scegli la persona
- Una persona al 100% lavora 8 ore al giorno: ore = durata × 8
- Il costo è ore × tariffa: ProjectLibre lo calcola da solo

DIVIDI IN CATEGORIE

Chi lo fa: il software o il project manager?

CARTE DA SISTEMARE

- Data promessa al cliente
- Costo: ore × tariffa
- Chi fa che cosa
- Date di inizio e fine
- Ricalcolo dopo un ritardo
- Scelta dei predecessori
- Stima delle durate
- Percorso critico

Lo calcola ProjectLibre

Lo decide il project manager

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Più persone non vuol dire sempre meno tempo

> **Per portare a termine una gravidanza servono nove mesi, qualunque sia il numero delle donne incaricate.**
>
> **Fred Brooks**, responsabile del sistema operativo IBM OS/360, "The Mythical Man-Month", 1975

Quando assegni due persone a un'attività, il software può accorciarne la durata. Ma non tutte le attività si possono dividere: la formazione dei commessi dura un giorno anche con due formatori.

AL COMPUTER · 30 minuti

Risorse, costi e una persona di troppo

1. Apri **panificio-cognome.pod**. Nella vista Risorse inserisci Sara, Luca, Marco e Giulia con le tariffe della slide 10.
2. Torna al Gantt e assegna le risorse con la colonna Nomi risorse.
3. Aggiungi la colonna **Costo** (tasto destro sull'intestazione delle colonne) e leggi il costo totale del progetto.
4. Ora assegna a **Marco** anche il front-end, al posto di Luca. Guarda la vista Risorse o l'Istogramma: che cosa succede a Marco nei giorni 8-10?
5. Rimetti Luca sul front-end. Salva e scrivi la risposta al punto 4 in **risorse-cognome.odt**.

Controllo: costo totale **7 824 €**. Con Marco su front-end e back-end, nei giorni 8-10 deve lavorare 16 ore al giorno: è **sovrallocato**, e ProjectLibre lo segnala in rosso.

METTITI ALLA PROVA

Nel Gantt di ProjectLibre alcune barre sono rosse. Che cosa indicano?

QUIZ

A Attività in ritardo rispetto a oggi

B Attività con una risorsa sovrallocata

C Attività sul percorso critico

D Attività senza risorse assegnate

BASELINE E AVANZAMENTO

Fotografare il piano, poi confrontarlo con la realtà

1

Salva la baseline

Comando "Salva baseline" (Save Baseline): il programma memorizza date, durate e costi del piano approvato.

2

Aggiorna

Durante il progetto scrivi la % completata e le durate reali delle attività.

3

Confronta

Il Gantt mostra la barra della baseline sotto quella attuale: vedi subito dove e di quanto si è slittato.

Senza baseline non c'è controllo: sapresti dove sei, ma non dove dovevi essere.

AL COMPUTER · 25 minuti

La grafica ritarda: che cosa vede il project manager?

1. Apri il progetto con le risorse e **salva la baseline**.
2. Imposta Analisi al 100% completata.
3. Il cliente chiede due revisioni in più: porta la durata della Grafica da 4 a **6 giorni**.
4. Leggi la nuova data di Sito online e controlla se il percorso critico è cambiato.
5. Fai uno screenshot del Gantt (tasto Windows + Maiusc + S), incollalo in Writer con due righe di commento per il cliente. Salva **ritardo-cognome.odt** e il progetto.

Controllo: Sito online passa da martedì 1/12 a **giovedì 3/12/2026**, due giorni lavorativi dopo. Il percorso critico resta Analisi, Grafica, Front-end, Test, Messa online.

IERI E OGGI

Lo stesso progetto, molti strumenti



All'esame: un file ProjectLibre del progetto di PCTO o del progetto di Informatica, con Gantt, percorso critico e baseline, è un materiale concreto da mostrare. Saper spiegare perché una data è quella è più importante del disegno.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

.pod | baseline | WBS | sovrallocata | 0 | Excel

ProjectLibre salva i progetti in file con estensione _____.

Una riga con durata _____ diventa una milestone.

Se una persona ha più lavoro di quante ore ha a disposizione, è _____.

La fotografia del piano approvato si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Nuovo progetto con data di inizio, attività e durate
- Predecessori per ID; niente date scritte a mano
- Gantt, Rete e WBS sono viste degli stessi dati
- Risorse con tariffa: il costo è ore × tariffa
- Sovrallocazione: il software la segnala, il PM la risolve
- Baseline per confrontare piano e realtà

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.