GPOI · UNITÀ 6

# L'approfondimento

Dal charter al piano: il contesto e gli utenti, i verbali, la WBS, il Gantt e chi è responsabile di che cosa nel progetto NQ.

PER COMINCIARE

# Il piano che farete oggi, quanto resterà uguale fino alla fine?

SONDAGGIO

- **A** Lo rispetteremo quasi alla lettera
- **B** Cambierà un po'
- **C** Cambierà parecchio
- **D** Allora perché farlo?

LA FASE DI APPROFONDIMENTO

# Che cosa produce questa fase

### Contesto

Chi sono gli utenti, con quali mezzi, quali regole e alternative.

### WBS

Tutto il lavoro, scomposto in pacchetti codificati.

### Gantt

Le attività nel tempo, con dipendenze e percorso critico.

### Responsabilità

Chi fa, chi approva, chi è consultato, chi è informato.

### Verbali

Ogni riunione lascia decisioni e azioni scritte.

### Piano dei documenti

Quali documenti, con che codice, chi li scrive.

ANALISI DEL CONTESTO

# Tre persone che useranno l'app

### Giuseppe, 72 anni

Pensionato, volontario al banco alimentare. Usa WhatsApp e il browser, non installa app. Caratteri piccoli? No grazie.

### Sara, 17 anni

Studentessa, fa doposcuola due volte al mese. Si iscrive all'ultimo minuto, dal telefono, tra un'ora e l'altra.

### Marta, coordinatrice

Usa il computer della sede una volta a settimana. Vuole vedere in un colpo d'occhio i turni scoperti.

DIVIDI IN CATEGORIE

# Che cosa abbiamo scoperto sul contesto?

CARTE DA SISTEMARE

- Linee guida WCAG
- Server con PHP e MySQL
- Il gruppo WhatsApp
- Iscrizioni dell'ultimo minuto
- GDPR per email e telefoni
- Molti volontari over 65
- Moduli online generici
- Wi-Fi in sede

## Utenti

## Tecnologia

## Norme

## Alternative

I VERBALI

# Ogni riunione lascia una traccia

- Codice, data, luogo, ora
- Presenti e assenti
- Ordine del giorno
- Sintesi della discussione
- Decisioni prese
- **Azioni: chi, che cosa, entro quando**



METTI IN ORDINE

# Le parti del verbale NQ-VRB-003

1. Presenti e assenti
2. Sintesi della discussione, punto per punto
3. Azioni: chi, che cosa, entro quando
4. Ordine del giorno
5. Data della prossima riunione e approvazione
6. Intestazione: codice, data, luogo, ora
7. Decisioni prese

METTITI ALLA PROVA

# Quale riga del verbale serve di più al PM la settimana dopo?

QUIZ

A La sintesi completa di chi ha detto che cosa

B "Luca: query degli iscritti per turno, entro venerdì 13"

C "Si è discusso a lungo del colore dei pulsanti"

D L'elenco dei presenti

LA WBS

# Tutto il lavoro, in pacchetti

- Si scompone per **risultati**, non per giorni
- Regola del 100%: i figli coprono tutto il padre, niente di più
- Ogni elemento ha un **codice**: 3, 3.2, 3.2.1
- Ultimo livello: **pacchetti di lavoro** stimabili e assegnabili

### Nel progetto NQ

Un pacchetto di lavoro dura al massimo due settimane e ha una sola squadra responsabile.

TRASCINA LE ETICHETTE

# La WBS del progetto NQ

Documentazione | Test e rilascio | Analisi | Sviluppo | Gantt | Gestione | Marketing



QUIZ A TRABOCCHETTO

# Che cosa mostra la WBS?

QUIZ

A L'ordine in cui si svolgono le attività

B Chi svolge ogni attività

C Tutto il lavoro del progetto, scomposto in parti più piccole

D Le dipendenze tra le attività

AL COMPUTER · 30 minuti

# La WBS del progetto in diagrams.net

1. Apri **app.diagrams.net** e scegli un diagramma vuoto.
2. Disegna la radice e i cinque rami della slide precedente, con i codici.
3. Aggiungi i pacchetti di lavoro; scomponi **3.2 Back-end** in almeno tre pacchetti di terzo livello (3.2.1…).
4. Colora ogni pacchetto con il colore della squadra responsabile.
5. Esporta in PDF e consegna **NQ-WBS-001_rev0.pdf**.

**Controllo:** ogni pacchetto ha un codice unico e una sola squadra. Il ramo 3.2 ha figli come 3.2.1 Login coordinatrice, 3.2.2 Gestione turni, 3.2.3 Iscrizioni. Nessun elemento è una data.

IL GANTT

# Le attività del progetto, con durate e dipendenze

| ID | Attività | Durata | Dopo | ID | Attività | Durata | Dopo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Avvio e charter | 2 sett. | – | G | Promemoria email | 1 sett. | E |
| B | Requisiti utente | 1 sett. | A | H | Test interni | 1 sett. | F, G |
| C | Prototipo interfaccia | 1 sett. | B | I | Installazione e collaudo | 1 sett. | H |
| D | Database | 1 sett. | B | J | Manuale utente | 2 sett. | C |
| E | Back-end | 2 sett. | D | K | Rilascio e relazione | 1 sett. | I, J |
| F | Front-end | 2 sett. | C | | | | |

SFIDA

# Apri il lucchetto del piano



Con la tabella della slide precedente calcola, in settimane:

- prime due cifre: la durata minima del progetto
- terza cifra: il margine (slack) del front-end F
- quarta cifra: il margine del manuale utente J

`codice`

AL COMPUTER · 40 minuti

# Il Gantt del progetto in ProjectLibre

1. Apri ProjectLibre e crea il progetto **NQ** con inizio lunedì della settimana 1.
2. Inserisci le attività A–K: una settimana = **5 giorni** (A = 10 g, B = 5 g…).
3. Scrivi i predecessori con gli ID di riga, come nella tabella.
4. Aggiungi le milestone M1–M4 (durata 0) dopo A, dopo C e D, dopo H, dopo K.
5. Salva come **NQ-PRG-002_gantt_rev0.pod** ed esporta il Gantt in PDF.

**Controllo:** durata totale 50 giorni lavorativi. In rosso (critiche) A, B, D, E, G, H, I, K; C e F hanno 5 giorni di margine, J ne ha 15.

GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILITÀ

# La matrice RACI

**R**

## Responsible

Esegue il lavoro.

**A**

## Accountable

Ne risponde e approva. **Uno solo** per attività.

**C**

## Consulted

Dà un parere prima.

**I**

## Informed

Viene avvisato dopo.

Righe = attività o pacchetti della WBS, colonne = persone o squadre dell'OBS. In ogni riga c'è **almeno una R** e **esattamente una A**.

TRASCINA LE LETTERE

# Chi fa che cosa per "2.1 Requisiti utente"?

A I R A C C

| Squadra analisi | Project manager | Coordinatrice | Squadra back-end | Squadra test |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

La squadra analisi scrive i requisiti; il PM li fa approvare e ne risponde; la coordinatrice e il back-end danno un parere prima; i tester vengono avvisati quando sono pronti.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

# Perché pianificare, se il piano cambierà?

> **I piani non valgono nulla, ma la pianificazione è tutto.**
>
> **Dwight D. Eisenhower**, presidente degli Stati Uniti, discorso alla National Defense Executive Reserve Conference, 1957

Il Gantt cambierà, ma chi l'ha costruito conosce i legami tra le attività e sa dove guardare quando qualcosa slitta.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

# Il piano dei documenti NQ

| Documento | Codice | Cartella | Responsabile |
|---|---|---|---|
| Project charter | NQ-PRG-001 | 01_avvio | PM |
| WBS e Gantt | NQ-WBS-001, NQ-PRG-002 | 02_pianificazione | PM |
| Verbali delle riunioni | NQ-VRB-00N | per fase | Segretario di turno |
| Requisiti e specifiche | NQ-SPC-001, 002 | 02_pianificazione | Squadra analisi |
| Piano e report di test | NQ-TST-001 | 03_realizzazione | Squadra test |
| Manuale e relazione finale | NQ-MAN-001, NQ-REL-001 | 04_chiusura | Squadra documentazione |

BIGLIETTO D'USCITA

# Trascina le parole al posto giusto

reticolo | azioni | critico | WBS | A | Gantt | quando

La scomposizione di tutto il lavoro in pacchetti codificati è la _____.

Le attività che non hanno margine formano il percorso _____.

Nella matrice RACI, per ogni attività c'è una sola _____.

La riga più utile di un verbale sono le _____, con chi, che cosa ed entro _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

# Cosa portiamo a casa

- Contesto: utenti (personas), tecnologia, norme, alternative
- Verbali con decisioni e azioni
- WBS per risultati, con codici e regola del 100%
- Gantt: 10 settimane, percorso critico, margini
- RACI: almeno una R, una sola A
- Ogni documento ha codice, cartella e responsabile

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.