UNITÀ 3 · LA GESTIONE DEI PROGETTI

Il piano del torneo

Il preside approva il torneo di e-sport della scuola, ma vuole un piano serio: attività, durate, dipendenze, un diagramma di Gantt, il percorso critico e i rischi. Tu sei il capo progetto.

Cosa consegni: un file **piano-torneo-cognome.ods** (oppure .xlsx da Google Fogli) su Novaula, nella scheda Compiti, con tre fogli: Attività, Gantt, Rischi. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. **Foglio Attività.** Parti dalla WBS fatta in classe (o fanne una nuova) ed elenca **almeno 10 attività** con colonne: Codice (A, B, C…), Attività, Durata in giorni, Dipende da, Responsabile.
2. Almeno **due attività devono poter procedere in parallelo** e almeno una deve dipendere da due attività insieme.
3. Aggiungi le colonne **Inizio** e **Fine** con formule: `Fine = Inizio + Durata`; l'inizio di un'attività è la fine di quella da cui dipende, oppure `=MAX(…;…)` se dipende da più attività.
4. **Foglio Gantt.** Crea il grafico a barre orizzontali impilate (Inizio invisibile + Durata), come in laboratorio. Colora diversamente le attività del percorso critico.
5. Sotto il grafico scrivi: durata totale del progetto, quali attività sono sul **percorso critico** e lo **scorrimento** di almeno un'attività che non lo è.
6. **Foglio Rischi.** 5 rischi con Probabilità e Impatto da 1 a 3, Punteggio `=B2*C2`, Livello con `SE`, strategia (evitare, ridurre, trasferire, accettare) e contromisura. Ordina dal punteggio più alto.

Esempio

Codice	Attività	Durata	Dipende da	Inizio	Fine
A	Regolamento del torneo	2	—	0	2
B	Modulo di iscrizione online	3	A	2	5
C	Locandina e post	2	A	2	4
D	Apertura delle iscrizioni	1	B, C	`=MAX(5;4)` = 5	6

> *"Aggiungere persone a un progetto software in ritardo lo fa ritardare ancora di più."* · **Fred Brooks**, *The Mythical Man-Month, 1975 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Almeno 10 attività realistiche, con durate, dipendenze e responsabili	2
Inizio e Fine calcolati con formule corrette (anche con MAX)	3
Gantt corretto e leggibile; percorso critico e scorrimento giusti	3

Registro dei rischi completo, ordinato, con strategie sensate	2

Le durate sono stime: non esiste un'unica risposta giusta, ma i calcoli devono essere coerenti con le tue stime.