GPOI · OFFICINA 4 DI 6 · LAVORO DI GRUPPO

Reticolo CPM e Gantt

Dalla WBS al calendario: durate stimate, precedenze, percorso critico e margini, poi il Gantt in ProjectLibre con risorse e baseline.

Cosa consegnate: cpm-gruppo.ods, **gantt-gruppo.pod** con la baseline e **officina4-gruppo.pdf** (reticolo, Gantt, mezza pagina di commento) su Google Classroom, un file per gruppo. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Passi

1. **Attività.** Da 12 a 20 attività dai pacchetti della WBS, con il codice WBS.
2. **Durate.** Tre stime (ottimista, più probabile, pessimista) e la stima PERT (o + 4m + p) / 6, in settimane o giorni lavorativi.
3. **Precedenze e reticolo.** Predecessori di ogni attività; reticolo a nodi su carta o diagrams.net.
4. **Calcolo.** In avanti (ES, EF: il massimo degli EF dei predecessori) e all'indietro (LS, LF: il minimo degli LS dei successori); slack = LS − ES; percorso critico.
5. **ProjectLibre.** Rami della WBS come attività riepilogative, durate, predecessori, due milestone, risorse dalla RACI; controllo delle sovrallocazioni; baseline salvata.

Checklist prima di consegnare

☐ La durata del progetto calcolata a mano è uguale a quella di ProjectLibre.

☐ Il percorso critico va dall'inizio alla fine senza interruzioni.

☐ Nessuna persona è assegnata oltre il 100% nelle stesse settimane (o lo spiegate).

☐ Nel commento: le attività critiche, chi le segue e che cosa succede se ritardano.

Come viene valutato

Criterio	Punti
Stime a tre punti e precedenze sensate	2
Calcolo CPM corretto, percorso critico e slack	4
Gantt con risorse, milestone e baseline	3
Commento sul percorso critico e sui rischi di ritardo	1

Modello: tabella delle attività

Cod.	Attività	o	m	p	PERT	Pred.	ES	EF	LS	LF	Slack

PERT = (o + 4m + p) / 6 · Calcolo in avanti: ES = massimo degli EF dei predecessori, EF = ES + durata · All'indietro: LF = minimo degli LS dei successori, LS = LF − durata · Slack = LS − ES

Gruppo: _____ Idea: _____ Data: _____